

Тестовое задание на позицию: менеджер IT-проектов

Кандидат: Лицин Владислав Владимирович

Текст задания

Мы в QSOFT ценим в своих сотрудниках навык поиска решений для нестандартных задач — нам важно понять ваш подход к работе и решению задач.

Кейс:

Вы с другом собираетесь в отпуск, вы совместно определили даты и маршрут поездки. Так как вы уже опытный управленец, вы решили взять планирование на себя.

Задача:

Вам необходимо организовать отпуск и подготовить:

- диаграмму Ганта процесса подготовки отпуска (не прикреплять картинкой в задание);
- бюджет отпуска;
- матрицу рисков и план их митигации.

Ответ

1. Вводные, которые я зафиксировал

Параметров поездки в задании нет — я зафиксировал их сам. Записанное допущение можно оспорить по одному пункту. Невысказанное приходится оспаривать вместе со всем планом.

Параметр	Значение
Маршрут	Москва → Стамбул (5 ночей) → Каппадокия (5 ночей) → Стамбул (3 ночи) → Москва
Даты поездки	15–29 ноября 2026, 14 дней и 13 ночей
Старт подготовки	1 сентября 2026 — за 10,5 недель до вылета
Участники	Двое. Я веду планирование и контроль, друг закрывает часть задач и согласует решения
Потолок бюджета	550 000 ₽ на двоих, договорённость достигнута до начала оплат
Ключевая цель поездки	Полёт на воздушном шаре в Каппадокии — вокруг неё строится расписание
Формат управления	Общий файл с планом и бронями, сверка статуса раз в неделю

Друг здесь не исполнитель, а вторая сторона: у него свои задачи и право вето на общие решения. Отсюда веха согласования в плане и правило, что резерв тратится только по согласию обоих.

2. Диаграмма Ганта: подготовка отпуска

Таблица Word, не картинка. Строка — задача, заливка справа — недели, на которые она приходится. Красным выделен критический путь: сдвиг любой из этих задач сдвигает вылет.

№ / Задача	Начало	Оконч.	Дн.	Зависит	Ответств.	31.08	07.09	14.09	21.09	28.09	05.10	12.10	19.10	26.10	02.11	09.11	16.11	23.11	30.11
1. Вводные: даты, маршрут, потолок бюджета	01.09	03.09	3	—	Владислав														
2. Проверка загранпаспортов: запас 6 месяцев	01.09	04.09	4	—	Оба														
3. Правила въезда и сроки безвизового пребывания	03.09	07.09	5	1, 2	Владислав														
4. Покупка авиабилетов Москва — Стамбул	05.09	19.09	15	2, 3	Владислав														
5. Веха: авиабилеты выкуплены	19.09	19.09	1	4	Владислав														
6. Жильё в Стамбуле, 8 ночей	08.09	22.09	15	4	Друг														
7. Жильё в Каппадокии, 5 ночей	08.09	22.09	15	4	Владислав														
8. Перелёт Стамбул — Кайсери и обратно	20.09	26.09	7	5	Владислав														
9. Трансферы аэропорт — отель	24.09	02.10	9	8	Друг														
10. Бронь полёта на шаре и экскурсий	28.09	10.10	13	7	Владислав														
11. Оформление страховки ВЗР на двоих	12.10	16.10	5	5	Друг														
12. Платёжный контур: карта и наличные	12.10	30.10	19	1	Владислав														
13. Аптечка и рецептурные препараты	19.10	23.10	5	—	Оба														
14. План по дням, карты, все брони в одном файле	26.10	06.11	12	6, 7, 9, 10	Владислав														
15. Веха: план согласован с другом	09.11	09.11	1	14	Оба														
16. Онлайн-регистрация и сборы	09.11	14.11	6	15	Оба														
17. Веха: вылет	15.11	15.11	1	16	—														
18. Поездка	15.11	29.11	15	17	Оба														
19. Ретроспектива: факт против плана	30.11	02.12	3	18	Владислав														

	Критический путь	Задача с запасом по срокам	Веха — точка контроля	Поездка
--	------------------	----------------------------	-----------------------	---------

Логика плана, коротко:

- Документы проверяем в первый день, до оплат. Просроченный паспорт в сентябре стоит поездки в МФЦ. В ноябре — стоит поездки.
- Билеты берём раньше жилья: они дорожают быстрее и задают все остальные даты.
- Между готовым планом 6 ноября и вылетом 15-го — буфер в девять дней. На переносы и то, что всплывёт.
- Полёт на шаре — на второй день в Каппадокии. Останется три дня на перенос по погоде, а отменяют их часто.

3. Бюджет отпуска

На двоих, в рублях, по ценам ноября. Резерв вынесен отдельной строкой: это не «запас на всякий случай», а часть бюджета со своим правилом расходования.

Статья	Позиция	Расчёт	Сумма, Р	Комментарий
Перелёты	Москва — Стамбул, 2 чел.	2 × 24 000	48 000	Ноябрь, низкий сезон; прямой рейс
Перелёты	Кайсери — Стамбул — Москва, 2 чел.	2 × 28 000	56 000	Обратный со внутренней стыковкой
Перелёты	Стамбул — Кайсери, 2 чел.	2 × 6 000	12 000	Местный лоукостер
Проживание	Стамбул, 8 ночей	8 × 9 000	72 000	5 ночей в начале и 3 в конце
Проживание	Каппадокия, 5 ночей	5 × 8 000	40 000	Отель в пещерном формате
Активности	Полёт на воздушном шаре, 2 чел.	2 × 22 000	44 000	Главная цель поездки, бронь заранее
Активности	Экскурсии, музеи, входные билеты	—	30 000	Оценка по шести объектам
Питание	14 дней на двоих	28 × 3 500	98 000	Средний чек, без высокой кухни
Транспорт	Трансферы, местный транспорт, авто на 2 дня	—	20 000	
Прочее	Страховка ВЗР, 2 чел.	2 × 3 500	7 000	Покрытие 50 000 €, активный отдых
Прочее	Мобильная связь: eSIM, 2 чел.	2 × 1 500	3 000	
Прочее	Сувениры, личные траты	—	20 000	
Прямые расходы, итого			450 000	
Резерв на непредвиденное, 12 %			54 000	
ИТОГО НА ДВОИХ			504 000	
На одного человека			252 000	

Как я управляю этим бюджетом:

- Резерв 54 000 Р тратится по согласию обоих и только на риски из матрицы ниже. Остался — делим пополам после поездки.
- Общие траты — из общего кошелька, личные каждый несёт сам. Снимает большую часть бытовых споров.
- Контрольная точка: потратили больше 60 % к середине поездки — режим рестораны и экскурсии, а не двигаем обратный билет.
- Треть бюджета везём наличными — прямое следствие риска R3.
- После поездки сверяем план с фактом — чтобы следующая оценка была точнее.

4. Матрица рисков и план митигации

4.1. Карта рисков

Уровень риска — вероятность на влияние. Красная зона меняет план, жёлтая требует наблюдения, зелёную принимаем как есть.

Вероятность / Влияние	Среднее	Высокое	Критическое
Высокая	R4, R9	R3	—
Средняя	R7	R1, R6	R5
Низкая	—	R8, R10	R2

4.2. Реестр рисков

ID	Риск	Вероят.	Влияние	Уровень	Митигация	Владелец	Триггер
R1	Резкий рост цен на авиабилеты до	Средняя	Высокое	Высокий	Купить билеты в первые три недели плана, до пика спроса;	Владислав	Цена выросла на 15 % от

ID	Риск	Вероят.	Влияние	Уровень	Митигация	Владелец	Триггер
	момента покупки				настроить оповещения о цене; при превышении потолка на 20 % сдвигаем даты в пределах ноября		целевой
R2	Загранпаспорт участника заканчивается раньше чем через 6 месяцев	Низкая	Критическое	Высокий	Проверка сроков в первый день планирования, до любых оплат; при риске — подача на новый паспорт с запасом в 2 месяца	Оба	Срок действия менее 8 месяцев на дату возврата
R3	Отказ или сбой платежа российской картой за рубежом	Высокая	Высокое	Критический	Заранее оформить платёжный инструмент, работающий в стране; везти наличными 30 % бюджета; ключевые брони оплатить до вылета	Владислав	Тестовый платёж не проходит
R4	Отмена полёта на шаре из-за погоды	Высокая	Среднее	Высокий	Ставить полёт на второй день в Каппадокии, оставляя три дня на перенос; выбирать оператора с бесплатным переносом и возвратом	Владислав	Прогноз ветра выше 8 м/с
R5	Срыв внутренней стыковки Кайсери — Стамбул перед вылетом домой	Средняя	Критическое	Критический	Не брать единый билет со стыковкой менее 4 часов; заложить ночь в Стамбуле перед обратным рейсом	Владислав	Задержка внутреннего рейса более часа
R6	Болезнь одного из участников до или во время поездки	Средняя	Высокое	Высокий	Страховка ВЗР с покрытием 50 000 €; возвратные тарифы на жильё; аптечка с рецептурными препаратами и выписками	Оба	Симптомы за 5 дней до вылета
R7	Расхождение ожиданий с другом по темпу и наполнению поездки	Средняя	Среднее	Средний	План по дням фиксируем письменно и согласуем до оплат; в каждом городе один день без программы; договорённость о отдельных активностях	Оба	Возражения на этапе согласования плана
R8	Отмена брони жилья со стороны хозяина в последний момент	Низкая	Высокое	Средний	Бронировать через площадку с гарантией и рейтингом; держать по два запасных варианта на город	Друг	Хозяин не подтверждает бронь за 14 дней
R9	Перерасход бюджета в поездке	Высокая	Среднее	Высокий	Резерв 12 % отдельной строкой; общий кошелёк на совместные траты; сверка расходов раз в три дня; резерв расходует только по согласию обоих	Владислав	Пройдено 60 % бюджета до середины срока
R10	Утрата документов или телефона в поездке	Низкая	Высокое	Средний	Сканы документов в облаке и офлайн у обоих; бумажная копия брони; контакты консульства в заметках	Оба	—

Принципы, по которым составлена матрица:

- У каждого риска есть владелец. Риск без владельца не управляется, он просто записан.
- У каждого есть триггер — событие, по которому включается план Б. Без триггера митигация остаётся благим намерением.
- Два критических риска, R3 и R5, закрыты переделкой плана, а не смягчением: платёжный контур готовим заранее, перед обратным рейсом ночуем в Стамбуле. Дороже — зато убирает сценарий, где поездка срывается целиком.
- R7 — расхождение ожиданий с другом — риск управленческий, а не логистический. Спор о темпе поездки дешевле провести в сентябре по переписке, чем на четвёртый день в Стамбуле.

5. Главное

Девятнадцать задач на отпуск вдвоём выглядят избыточно. Но структура та же, что в IT-проекте: критический путь держит дату, деньги и документы проверяются до старта, у каждого риска есть владелец. Разница только в цене ошибки.

План ценен не тем, что всё пойдёт по нему. Что-то сломается обязательно: шар не полетит, рейс задержат. Ценно то, что к этому моменту решение уже принято, а деньги на него отложены.